

შეთანხმება

საქართველოს მთავრობას, **KGM ILETISIM VE HIZM. LOJISTIK INS. VE TURIZM TIC.LTD.STI** და შპს „ქეიჯი ენერჯის“ შორის 2011 წლის 27 ოქტომბერს ბაზვი 1 და ბაზვი 2 ჰესის მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის შესახებ

წარმოდგენილი შეთანხმება დადებულია 2012 წლის 19 ივნისს ივნისს.

ერთის მხრივ, საქართველოს მთავრობა (შემდგომში “მთავრობა”), წარმოდგენილი საქართველოს ენერჯეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის მიერ,

მეორეს მხრივ, **KGM ILETISIM VE HIZM. LOJISTIK INS. VE TURIZM TIC.LTD.STI**, წარმოდგენილი დირექტორის ვახტანგ ღონღაძის მიერ და შპს „ქეიჯი ენერჯის“ მიერ, წარმოდგენილი დირექტორის, ვახტანგ ღონღაძის მიერ

დებენ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

მუხლი 1.

საქართველოს მთავრობას, **KGM ILETISIM VE HIZM. LOJISTIK INS. VE TURIZM TIC.LTD.STI**-ს და შპს „ქეიჯი ენერჯის“ შორის 2011 წლის 27 ოქტომბერს ბაზვი 1 და ბაზვი 2 მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მემორანდუმის დანართი N4 ჩამოყალიბდეს წინამდებარე შეთანხმებაზე თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.


წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს საქართველოს მთავრობას, კომპანია **KGM ILETISIM VE HIZM. LOJISTIK INS. VE TURIZM TIC.LTD.STI**-ს და შპს „ქეიჯი ენერჯის“ შორის 2011 წლის 27 ოქტომბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განუყოფელ ნაწილს.

ხელმოწერნი:


საქართველოს მთავრობა



KGM ILETISIM VE HIZM. LOJISTIK INS. VE TURIZM TIC.LTD.STI



შპს „ქეიჯი ენერჯი“



Terms of Obtaining Construction Permits, Commencement of Construction and Commencement of Operations / მუშებლობის დაწყებისა და მუშებლობის დასრულების და დასრულების ნებართვის აღების ვადა

№	Name/ სახელი დედა	Date of Obtaining Construction Permits მუშებლობის ნებართვის აღების ვადა	Commencement of construction works / სამუშაოების დაწყების ვადა	Completion of Construction Works მუშებლობის დასრულების ვადა	Commencement of Operation მუშებლობის დასრულების ვადა
1.	BAKHVI 1 / ბახვი 1	01.06.2013	01.06.2013	01.08.2017	30.09.2017
2	BAKHVI 2/ ბახვი 2	01.09.2012	01.11.2012	30.11.2013	29.12.2013

3. 09.2017

